
Scuola Capofila

Codice Meccanografico Capofila:

Denominazione Scuola Capofila:

Indirizzo Scuola Capofila:

Dirigente Scolastico Capofila:

Documento d'Identità Dirigente

VEPS07000G

GALILEO GALILEI

VIA CURZIO FRASIO N. 27 , DOLO

LUIGI CARRETTA

CI_DS.pdf

Codice
meccanografico Nome scuola Comune scuola Telefono

Scuole in Rete - Rete da costituire

VEIS02300L I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI VENEZIA 0415341989

VEIC820001 ANTONIO GRAMSCI CAMPONOGARA 041462157

VEIC867006 I.C. DOLO DOLO 041410114

VEIC86500E I.C. FOSSO' FOSSO' 0415170535

VEIC868002 I.C.  LUIGI NONO MIRA  I MIRA 041420355

VEIC86900T I.C. ADELE ZARA MIRA 041429688

VEIC86400P I.C. "ALVISE PISANI" STRA 0499800893
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Curricoli digitali



Descrizione Progetto

Area Tematica
Coding

Verticalità

Ordine Scuola Anni Corso

I anno - II anno - III annoInfanzia

I anno - II anno - III anno - IV anno - V annoPrimaria

I anno - II anno - III annoSecondaria I grado

I anno - II anno - III anno - IV anno - V annoSecondaria II grado

Descrizione Progetto Didattica
Digitale

Didattica per
Competenze

Scuola che ha
realizzato il progetto

Progetti Pregressi

Il progetto prevede la creazione di un curricolo open sul
coding che va dalla scuola materna alla secondaria di 2°

grado in modo da introdurre gradualmente il pensiero
computazionale.

Si Si VEPS07000G

Nominativo Codice Fiscale e/o
Partita IVA Indirizzo

Enti, Associazioni, Fondazioni e Attori del Territorio

Indirizzo Email

DIGIVENETO Associazione di
Promozione Sociale

Via Uruguay, 20 - 35127 Padova
(PD)

digiveneto@gmail.com92270450288

Dipartimento di Matematica -
Università di Padova

Via Trieste, 63 - 35121 Padova
(PD)

dipartimento.math@pec.u
nipd.it

80006480281

Comune di Dolo
Via Cairoli, 39 - 30031 Dolo (VE) sindaco.polo@comune.dol

o.ve.it
82001910270

Comune di Mira
Piazza IX Martiri, 3 - 30034 Mira

(VE)
sindaco@comune.mira.ve

.it
00368570271

Comune di Fossò
Piazzale Marconi, 3 - 30030

Fossò (VE)
amministrazione@pec.co

mune.fosso.ve.it
00661280271

Comune di Stra
Piazza Marconi, 21 - 30039 Stra

(VE)
protocollo.comune.stra.ve

@pecveneto.it
82007270273

Dipartimento di Scienze
Ambientali, Informatica e

Statistica - Università Ca' Foscari
di Venezia

Via delle Industrie, 21/8 - 30175
Marghera (VE)

protocollo@pec.unive.it
80007720271

Laboratorio di Ricerca Educativa
e Didattica, RED, CISRE - Centro

Internazionale

Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia laboratorio.red@univirtual.
it

80007720271
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Nominativo Codice Fiscale e/o
Partita IVA Indirizzo

Enti, Associazioni, Fondazioni e Attori del Territorio

Indirizzo Email

per la Ricerca Educativa e la
Formazione Avanzata

dell'Università Ca' Foscari di
Venezia

Comune di Camponogara
Piazza Mazzini, 1 - 30010 -

Camponogara (VE)

marco.faedda@comune.c
amponogara.ve.it00662440270

Connessione alla rete Internet:

Banda ultra larga (> 30Mbit)

Si

Internet

€ 8.000,00

Percentuale Cofinanziamento:

€ 170.000,00

Importo Cofinanziamento

4.71%

Finanziamento

Importo Finanziato MIUR:

Link al Materiale Multimediale

https://www.dropbox.com/s/2hp2wva6u3dfcvz/Curricula%20verticali%20di%20coding%20HD2.mp4

Tipo di connessione:

Cronoprogramma

Periodo SvolgimentoDescrizione Azione

Definizione Syllabus (Docenti Esperti + Università + Esperti
esterni)

Primo mese - 1° settimana

Definizione Syllabus (Docenti Esperti + Università + Esperti
esterni)

Primo mese - 2° settimana

Definizione Syllabus (Docenti Esperti + Università + Esperti
esterni)

Primo mese - 3° settimana

Definizione Syllabus (Docenti Esperti + Università + Esperti
esterni)

Primo mese - 4° settimana

Definizione Syllabus (Docenti Esperti + Università + Esperti
esterni)

Secondo mese - 1° settimana

Definizione Syllabus (Docenti Esperti + Università + Esperti
esterni)

Secondo mese - 2° settimana

Definizione Syllabus (Docenti Esperti + Università + Esperti
esterni)

Secondo mese - 3° settimana
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Cronoprogramma

Periodo SvolgimentoDescrizione Azione

Definizione Syllabus (Docenti Esperti + Università + Esperti
esterni)

Secondo mese - 4° settimana

Definizione Syllabus (Docenti Esperti + Università + Esperti
esterni)

Terzo mese - 1° settimana

Definizione Syllabus (Docenti Esperti + Università + Esperti
esterni)

Terzo mese - 2° settimana

Definizione Syllabus (Docenti Esperti + Università + Esperti
esterni)

Terzo mese - 3° settimana

Definizione Syllabus (Docenti Esperti + Università + Esperti
esterni)

Terzo mese - 4° settimana

Definizione Syllabus (Docenti Esperti + Università + Esperti
esterni)

Quarto mese - 1° settimana

Definizione Syllabus (Docenti Esperti + Università + Esperti
esterni)

Quarto mese - 2° settimana

Selezione dei Docenti Esperti che andranno a comporre i
moduli (Bando interno)

Primo mese - 3° settimana

Selezione dei Docenti Esperti che andranno a comporre i
moduli (Bando interno)

Primo mese - 4° settimana

Definizione dei contenuti della formazione (Docenti esperti +
Università + Esperti esterni)

Secondo mese - 1° settimana

Definizione dei contenuti della formazione (Docenti esperti +
Università + Esperti esterni)

Secondo mese - 2° settimana

Selezione Docenti Sperimentatori per le attività (Bando interno)
Secondo mese - 3° settimana

Selezione Docenti Sperimentatori per le attività (Bando interno)
Secondo mese - 4° settimana

Selezione dei Formatori (Bando) Secondo mese - 3° settimana

Selezione dei Formatori (Bando) Secondo mese - 4° settimana

Formazione dei Docenti Sperimentatori (Docenti Esperti +
Università + Esperti esterni)

Terzo mese - 1° settimana

Formazione dei Docenti Sperimentatori (Docenti Esperti +
Università + Esperti esterni)

Terzo mese - 2° settimana

Formazione dei Docenti Sperimentatori (Docenti Esperti +
Università + Esperti esterni)

Terzo mese - 3° settimana

Formazione dei Docenti Sperimentatori (Docenti Esperti +
Università + Esperti esterni)

Terzo mese - 4° settimana

Formazione dei Docenti Sperimentatori (Docenti Esperti +
Università + Esperti esterni)

Quarto mese - 1° settimana

Formazione dei Docenti Sperimentatori (Docenti Esperti +
Università + Esperti esterni)

Quarto mese - 2° settimana

Progettazione delle unità di apprendimento (Docenti esperti +
Docenti sperimentatori + Università)

Terzo mese - 1° settimana

Progettazione delle unità di apprendimento (Docenti esperti +
Docenti sperimentatori + Università)

Terzo mese - 2° settimana

Progettazione delle unità di apprendimento (Docenti esperti +
Docenti sperimentatori + Università)

Terzo mese - 3° settimana

Progettazione delle unità di apprendimento (Docenti esperti +
Docenti sperimentatori + Università)

Terzo mese - 4° settimana

Progettazione delle unità di apprendimento (Docenti esperti +
Docenti sperimentatori + Università)

Quarto mese - 1° settimana

Progettazione delle unità di apprendimento (Docenti esperti +
Docenti sperimentatori + Università)

Quarto mese - 2° settimana

Sperimentazione (Docenti Sperimentatori) Quarto mese - 3° settimana

Sperimentazione (Docenti Sperimentatori) Quarto mese - 4° settimana
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Cronoprogramma

Periodo SvolgimentoDescrizione Azione

Sperimentazione (Docenti Sperimentatori) Quinto mese - 1° settimana

Sperimentazione (Docenti Sperimentatori) Quinto mese - 2° settimana

Valutazione Livello A (Docenti sperimentatori) Terzo mese - 1° settimana

Valutazione Livello A (Docenti sperimentatori) Terzo mese - 2° settimana

Valutazione Livello A (Docenti sperimentatori) Terzo mese - 3° settimana

Valutazione Livello A (Docenti sperimentatori) Terzo mese - 4° settimana

Valutazione Livello A (Docenti sperimentatori) Quarto mese - 1° settimana

Valutazione Livello A (Docenti sperimentatori) Quarto mese - 2° settimana

Valutazione Livello A (Docenti sperimentatori) Quarto mese - 3° settimana

Valutazione Livello A (Docenti sperimentatori) Quarto mese - 4° settimana

Valutazione Livello A (Docenti sperimentatori) Quinto mese - 1° settimana

Valutazione Livello A (Docenti sperimentatori) Quinto mese - 2° settimana

Valutazione Livello A (Docenti sperimentatori) Quinto mese - 3° settimana

Valutazione Livello A (Docenti sperimentatori) Quinto mese - 4° settimana

Valutazione Livello B (Docenti esperti + Università + Esperti
esterni)

Quinto mese - 3° settimana

Valutazione Livello B (Docenti esperti + Università + Esperti
esterni)

Quinto mese - 4° settimana

Valutazione Livello C (Gruppo di progetto) Primo mese - 3° settimana

Valutazione Livello C (Gruppo di progetto) Primo mese - 4° settimana

Valutazione Livello C (Gruppo di progetto) Secondo mese - 3° settimana

Valutazione Livello C (Gruppo di progetto) Secondo mese - 4° settimana

Valutazione Livello C (Gruppo di progetto) Terzo mese - 3° settimana

Valutazione Livello C (Gruppo di progetto) Terzo mese - 4° settimana

Valutazione Livello C (Gruppo di progetto) Quarto mese - 3° settimana

Valutazione Livello C (Gruppo di progetto) Quarto mese - 4° settimana

Valutazione Livello C (Gruppo di progetto) Quinto mese - 3° settimana

Valutazione Livello C (Gruppo di progetto) Quinto mese - 4° settimana

Valutazione Livello C (Gruppo di progetto) Sesto mese - 3° settimana

Valutazione Livello C (Gruppo di progetto) Sesto mese - 4° settimana

Selezione Addetti alla creazione e gestione della piattaforma
Web

Primo mese - 1° settimana
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Cronoprogramma

Periodo SvolgimentoDescrizione Azione

Selezione Addetti alla creazione e gestione della piattaforma
Web

Primo mese - 2° settimana

Selezione Addetti alla creazione e gestione della piattaforma
Web

Primo mese - 3° settimana

Selezione Addetti alla creazione e gestione della piattaforma
Web

Primo mese - 4° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Secondo mese - 1° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Secondo mese - 2° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Secondo mese - 3° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Secondo mese - 4° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Terzo mese - 1° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Terzo mese - 2° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Terzo mese - 3° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Terzo mese - 4° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Quarto mese - 1° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Quarto mese - 2° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Quarto mese - 3° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Quarto mese - 4° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Quinto mese - 1° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Quinto mese - 2° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Quinto mese - 3° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Quinto mese - 4° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Sesto mese - 1° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Sesto mese - 2° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Sesto mese - 3° settimana

Preparazione dei materiali da inserire in piattaforma Web
(Docenti esperti + Docenti Sperimentatori)

Sesto mese - 4° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Secondo mese - 1° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Secondo mese - 2° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Secondo mese - 3° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Secondo mese - 4° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Terzo mese - 1° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Terzo mese - 2° settimana
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Cronoprogramma

Periodo SvolgimentoDescrizione Azione

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Terzo mese - 3° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Terzo mese - 4° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Quarto mese - 1° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Quarto mese - 2° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Quarto mese - 3° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Quarto mese - 4° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Quinto mese - 1° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Quinto mese - 2° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Quinto mese - 3° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Quinto mese - 4° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Sesto mese - 1° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Sesto mese - 2° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Sesto mese - 3° settimana

Preparazione della piattaforma Web (Addetti alla piattaforma)
Sesto mese - 4° settimana

Inserimento dei materiali nella piattaforma web (Addetti alla
piattaforma)

Quinto mese - 1° settimana

Inserimento dei materiali nella piattaforma web (Addetti alla
piattaforma)

Quinto mese - 2° settimana

Inserimento dei materiali nella piattaforma web (Addetti alla
piattaforma)

Quinto mese - 3° settimana

Inserimento dei materiali nella piattaforma web (Addetti alla
piattaforma)

Quinto mese - 4° settimana

Inserimento dei materiali nella piattaforma web (Addetti alla
piattaforma)

Sesto mese - 1° settimana

Inserimento dei materiali nella piattaforma web (Addetti alla
piattaforma)

Sesto mese - 2° settimana

Inserimento dei materiali nella piattaforma web (Addetti alla
piattaforma)

Sesto mese - 3° settimana

Inserimento dei materiali nella piattaforma web (Addetti alla
piattaforma)

Sesto mese - 4° settimana

20/11/2016 23:15Data Inoltro Candidatura:

Candidatura

Stato Candidatura: Inoltrato

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, conferma e sottoscrive quanto riportato nel presente formulario.
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